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FÖRORD
Vädret är en stark styrande faktor i många skeden av 
ett bygge, och vintertid nästan alltid på något sätt 
intressant. Riktiga - och rätt utnyttjade - väder­
prognoser har ett stort värde. Det är därför glädjande 
att byggbransch och SMHI kunnat samarbeta i att bygga 
upp ett system för bygganpassade väderprognoser - 
BYGGVÄDER.
Systemet har för första gången satts i löpande drift 
byggvintern 1982, genom ett avtal mellan SMHI, BPA 
Östra regionen och Linköpings Byggmästareförening 
(LBF). Erfarenheterna från denna första mer rutin­
mässiga drift av ett BYGGVÄDER-system har ett bety- 
tande intresse för branschen. BFR har därför finan­
sierat en uppföljning, med undertecknad Lars Nilsson 
som projektledare. Konsulter för utredningen har 
varit Clas Wahlbin, Tekniska högskolan i Linköping 
och Margareta Wahlbin, vilka också författat före­
liggande huvudrapport.
Uppföljningen har varit beroende av att platschefer 
och andra vid byggen ställt upp för personliga in­
tervjuer, telefonintervjuer och för att fylla i en­
käter. Ett stort tack till demi Louise Ragnar, LBF 
har administrerat enkätutskick och följt upp de in­
talade prognoserna. Ingemar Gennebäck, BPA samt 
Rolf Eklind, Lennart Larsson och Magnus Madsen, SMHI, 
har läst och kommenterat slutrapporten i utkast.
Ett tack också till demi
Denna uppföljning belägger ytterligare, och i detalj, 
värdet av väderprognoser för byggandet. Vår åsikt är 
att SMHI bör fortsätta att utveckla och aktivt mark­
nadsföra BYGGVÄDER-systemet. Intresset i byggnadsin­
dustrin finns där.
Norrköping och Linköping, augusti 1982
Lars Nilsson 
LBF; projektledare för 
uppföljningen
Ingemar Jonsson 
BPA, Östra regionen

7HUVUDRESULTAT
Perioden 4 januari - 16 april 1982 kunde byggare i 
Linköpingsregionen ringa två telefonsvarare på SMHI. 
Den ena gav en korttidsprognos. Nya korta prognoser 
talades in 06.40, 12.30 och 15.10. Den andra gav en 
långtidsprognos intalad 15.10. Prognoserna avsåg 
Linköping-Mjölby-området, med kommentarer för södra 
och västra Östergötland.
På nära 70 procent av nybyggena i området utnyttjade 
man BYGGVÄDER-systemet. Ingen har använt vid ren om­
byggnad. De användande byggena är större och framför 
allt mer väderkänsliga än icke användande nybyggen.
Ett genomsnittligt användande bygge har haft två-tre 
av fem valda väderkänsliga moment. Ett icke användan­
de har haft ett eller inget.
BYGGVÄDER-prognoser ersätter och kompletterar framför 
allt riksprognosen, och att vid speciella tillfällen 
ringa till SMHI eller flygplats. De flesta användande 
platschefer har redan tidigare haft för vana att vid 
speciella tillfällen söka väderinformation utöver 
riksprognosen. BYGGVÄDER är då ett smidigare och 
enklare sätt att få detaljinformation. Detta gör att 
man söker sådan information betydligt oftare.
Prognoser utfärdades och talades in 72 dagar. Hälften 
av användarna har ringt och fått minst en prognos 26 
eller fler dagar. Antalet intalade prognoser är 288 
(4x72). En genomsnittlig användare har ringt och fått 
20-25 procent av dessa prognoser. Sannolikt har syste­
met opererat med nära maximalt antal användare.
Man kan urskilja tre breda områden för användning av 
prognoserna i byggproduktionen:
- Föregripande åtgärder och planering av nästa dag 
Kontroll och åtgärder rörande dagen
Allmän information och beredskap.
Användarna har bedömt utnyttjandet för olika specifika 
ändamål, relativt vad som varit möjligt på bygget. 
Resultatet är:
Beslut om täckning eller ej av gjutklart arbete 
(högst utnyttjande)
- Beslut att gjuta/ej gjuta etc kommande dag (näst 
högst)
- Allmän planering för kommande dag
- Beslut om inbyggnad och/eller värmning 
Allmän information och beredskap
- Kontroll t ex av täckning
Beslut att gjuta/ej gjuta etc innevarande dag 
Allmän planering för innevarande dag (lägst ut­
nyttjande)
Vid en femtedel av användande byggplatser har man ut­
nyttjat BYGGVÄDER-prognoser som underlag för väder- 
permitteringar.
8Arbetsledarna inom BPA informerades skriftligt av före­
taget. För LBF:s medlemsföretag nämndes avtalet i en 
medlemsinformation i mitten av december. Därefter 
skickade SMHI ut information och blanketter - flera 
satser - till företagen, för vidare spridning till 
arbetsplatserna (Bil 4). Denna vidare spridning visade 
sig inte alltid fungera. En knapp femtedel av användande 
platschefer fick reda på verksamheten mer eller mindre 
av en slump. En dryg fjärdedel av icke användande plats­
chefer hade inte hört talas om verksamheten.
Oftast anser man att förhandsinformationen om systemet 
varit tillräcklig och att instruktionerna för tolkning 
av prognoserna (baksidan av prognosblanketten, Bil 1). 
har varit tillräcklig. En tredjedel anser att man ibland 
inte hunnit med att anteckna. Olika telefonröster har haft 
varierande "hörbarhet".
Sättet att erhålla prognosen - kodad, med siffror som 
måste antecknas på en speciell blankett för att kunna 
tolkas - har uppskattats av användarna. Man tvingades 
anteckna och hade därmed prognosen till hands under 
dagen. Dessutom blev telefontiden kort. Den sista korta, 
och den längre prognosen talades in kl 15.10. Omkring 
en fjärdedel såge gärna att den sista prognosen kom 
någon timme tidigare.
I genomsnitt uppskattar användarna värdet till 7 tkr 
under perioden. (Denna uppskattning kan vara låg.)
Vid enstaka tillfällen har några användare gjort 
mycket stora vinster på enskilda beslut.
Det uppskattade värdet varierar inte mycket med byggets 
storlek eller väderkänslighet (alla användare var rela­
tivt väderkänsliga). Däremot varierar det bedömda värdet 
starkt med antalet prognoser man ringt och erhållit.
Detta kan tolkas som att värdet mycket ligger i att 
göra det till en vana att ha BYGGVÄDER-prognoser till­
gängliga.
Det uppskattade värdet är 1-2 promille av byggkostnaderna 
under prognosperioden. Kvoten mellan värdet för alla 
användare sammantagna och kostnaden (det pris BPA och 
LBF betalat) är c:a 7. Köpet av BYGGVÄDER har alltså 
varit en lönande affär för byggföretagen i regionen som 
grupp.
91 INLEDNING
1.1 BYGGVÄDER-verksamheten i Linköpingsregionen
vintern-våren 19 8 ?
SMHI har i samarbete med byggbranschen utvecklat ett 
system för att producera och distribuera lokala väder­
prognoser för byggandet - BYGGVÄDER-prognoser.
1980-81 genomfördes ett försök i vilket fyra byggarbets­
platser och några vägarbetslag i Östergötland fick till­
gång till sådana prognoser1). Erfarenheterna från detta 
försök låg till grund för det avtal som BPA Byggproduktion 
AB, Östra regionen och Linköpings Byggmästareförening 
(LBF) slöt med SMHI om produktion och distribution av 
BYGGVÄDER-prognoser i Linköping-Mjölbyområdet samt västra 
och södra Östergötland byggvintern 1982 (4 januari - 
16 april).
Prognoserna talades in på telefonsvarare. Systemet om­
fattade dels korttidsprognoser gjorda vid tre tillfällen 
under dagen, dels en långtidsprognos. Den aktuella 
korttidsprognosen fanns på en telefonsvarare, lång­
tidsprognosen på en annan.
Korttidsprognoserna innefattade
- en prognos intalad 06.40 för dagen (07-16) i fyra 
intervall
en prognos intalad 12.30 för eftermiddagen (13-16) 
samt en preliminär prognos för natten (16-07)
- en prognos intalad 15.10 för natten (16-07) och 
dagen därpå (07-12 och 12-16).
Den långsiktiga prognosen omfattade natt, kommande dag, 
natt och nästkommande dag. Prognosinnehållet var inter­
vallprognoser för temperatur (i långsiktsprognosen min­
temperatur under nätter och maxtemperatur under dagar), 
sannolikhetsprognoser för nederbörd av olika slag och 
mängd samt vindprognoser. Det exakta innehållet framgår 
av den prognosblankett som användarna fyllde i när en 
prognos mottogs (Bil 1).
1) Försöket 1980-81 beskrivs och värderas utförligt 
i Eklind, R & C Wahlbin, 1982. BYGGVÄDER - VÄRDET 
av lokala väderprognoser för byggandet. Stockholm: 
BFR (Rapport R19:1982). En sammanfattning har getts 
ut av SMHI: BYGGVÄDER - Ett system för lokala 
väderprognoser till byggandet (broschyr, augusti 
1981).
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1.2 Uppföljningens syfte
Denna rapport ger en uppföljning av den första löpande 
driften av ett BYGGVÄDER-system. Uppföljningens allmän­
na syfte är att ge underlag för beslut av följande 
slag:
Byggbranschens och enskilda byggföretags beslut om 
köp av BYGGVÄDER-tjänster
Beslut om hur BYGGVÄDER-prognoser skall användas på 
arbetsplatser
SMHI:s beslut om vidare produktutveckling och mark­
nadsföring.
Det underlag som uppföljningen ger är en kompromiss 
mellan vad som vore önskvärt och vad som är möjligt 
att få fram med någon säkerhet, inom de tids- och 
kostnadsramar som gällt. Förutom fakta om prognosernas 
tillförlitlighet (kap 3) ger uppföljningen följande 
slag av information:
En beskrivning av användarna och en jämförelse av 
dem med icke-användare (kap 2)
En bestämning av i vilken utsträckning systemet ut­
nyttjats och hur prognoserna använts i byggproduk- 
tionen (kap 4)
Ett försök att bestämma värdet av prognoserna för 
användarna (kap 5).
1•3 Uppföljningens uppläggning
Uppföljningen gjordes i huvudsak efter prognosperiodens 
slut. Från BPA och LBF erhölls sammanställningar över 
pågående byggen i området. Några få ytterligare byggen 
"hittades" under uppföljningens gång. Oräknat ett fåtal 
separata markavdelningar och mycket små reparationsar­
beten identifierades 73 byggarbetsplatser där arbete 
pågått vid något tillfälle under perioden. Kontakt 
erhölls med 62 av dessa. Intervjuad person var i de 
flesta fall platschefen.
De flesta intervjuades först personligen eller per 
telefon. Intervjuguiden för denna första intervju 
visas i Bil 2. För byggen där man använt BYGGVÄDER- 
prognoser skickades dessutom en enkät till kontakt­
personen efter intervjun (Bil 3). Till de platschefer 
vid byggen som inte först nåddes personligen eller 
per telefon skickades en enkät baserad på intervju­
guiden och användarenkäten. För några få byggen accep­
terades centrala uppgifter från företaget att man inte 
använt BYGGVÄDER-prognoser.
Uppgifterna i ifyllda prognosblanketter samlades in 
från de användare som sparat dem. Detta gjordes 
antingen vid personlig intervju eller genom användar­
enkäten (Bil 3).
2 ANVÄNDARNA:BESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSE MED ICKE­
ANVÄNDARE
2.1 Typ av bygge
Vid 25 av 62 undersökta byggarbetsplatser har man använt 
BYGGVÄDER-prognoser. Alla användande byggen är nybyggen. 
Vid rena ombyggnader har man inte använt BYGGVÄDER- 
prognoser (Tab 2.1)
Typ av bygge :
Nybyggnad1* Ombyggnad Totalt
Använt BYGGVÄDER- 25 0 25
prognoser
Ej använt 12 25 37
Totalt 37 25 62
1) I något fall tillbyggnad som även innefattade om­
byggnad.
Tabell 2.1. Användning av BYGGVÄDER vid nybyggnad och 
ombyggnad.
Av ombyggnaderna uppges hälften enbart ha omfattat 
arbeten inomhus, och alltså varit helt väderokänsliga. 
Knappt hälften av de övriga har haft sina väderkänsliga 
moment utanför prognosperioden, eller på underentreprenad.
De 25 byggen där man använt BYGGVÄDER-prognoser kan 
beskrivas som följer. Hälften var bostadsbyggen, ungefär 
jämnt fördelade på flerbostadshus och andra typer. Av 
icke bostadsbyggen var de flesta av typen kontor, skola 
etc. Byggkostnaderna är spridda mellan 1 och 70 mnkr. 
Hälften av byggena är på 25 mnkr eller mer (medelvärde 
25 mnkr). Antalet huskroppar varierar mellan en och två 
upp till ett hundratal. De nybyggen där man inte använt 
BYGGVÄDER-prognoser är genomsnittligt ungefär hälften 
så stora som de som använt, med stora variationer.
Endast ett icke användande nybygge är större än genom­
snittet av dem som använt.
12
2.2 Väderkänslighet
Förekomsten av vissa väderkänsliga moment på användande
byggen framgår av Tab 2.2. Hos tre fjärdedelar av an­
vändarna gjöt man plattor eller källare i perioden. Hälften 
gjöt stomväggar, hälften gjöt valv och hälften murade utom­
hus. En tredjedel lade papp under perioden (ofta under­
entreprenad) . I genomsnitt har ett användande bygge haft 
två-tre (medelvärde 2.6) av dessa fem moment under perioden
Arbetsmoment Andel (procent) av 
användarna som haft 
detta moment i prog­
nosperioden
Gjutning av plattor eller källare 75
Gjutning av stomväggar 50
Valvgjutning 50
Murning utomhus 50
Pappläggning 35
Tabell 2.2. Väderkänsliga moment hos användare av 
BYGGVÄDER.
Icke användande nybyggen har dels - oberoende av när i 
tiden momentet inträffat - haft mindre antal väder­
känsliga moment, dels haft väsentligt mindre antal väder­
känsliga moment i prognosperioden. Endast enstaka fall av 
gjutning och några fall av murning samt pgppläggning 
förekommer, det senare i slutet av perioden. Medelvärdet 
av antalet väderkänsliga moment i perioden är 0.7 för 
icke-användande nybyggen, att jämföra med 2.6 för användande 
byggen.
2.3 Andra sätt att skaffa väderprognoser
På frågan om hur de tidigare skaffade väderinformation 
anger de flesta (80 procent) av BYGGVÄDER-användarna 
att de ibland ringt SMHI, flygplats eller "hemliga 
telefonnummer". Endast en femtedel av användarna för­
litade sig helt på riksprognosen i TV eller radio.
På frågan hur man vanligtvis skaffar sig väderinforma­
tion svarade knappt hälften av icke-användarna att de 
helt förlitar sig på riksprognosen. Övriga ringer någon 
gång till flygplats och/eller SMHI. En platschef ringer 
till det egna företagets arbetsplatser "i rätt riktning" 
och får på så sätt varning för annalkande väderomslag.
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Sammantaget finns tecken som tyder på att de plats­
chefer som i prognosperioden använt BYGGVÄDER-prognoser 
i genomsnitt är mer vana att söka väderinformation ut­
över riksprognosen.
2.4 Information om BYGGVÄDER-verksamheten
Inom BPA skötte företaget information till berörda 
platschefer om verksamheten. Prognosblanketterna sändes 
ut, tillsammans med ett följebrev som gav en kort 
bakgrund (det tidigare försöket), information att avtal 
slutits, några huvudargument för användning av BYGG- 
VÄDER samt detaljinformation om systemet. Brevet inne­
höll också en uppmaning att arkivera prognosblanketterna.
Innan avtal om verksamheten slöts hade information om 
det tidigare försökets resultat lämnats i olika samman­
hang. För LBF:s medlemmar nämndes avtalet i en medlems­
information (som skickades till företagen, ej arbets­
platserna) , daterad 17 december 1981. Detaljerad in­
formation sändes ut av SMHI tillsammans med prognos­
blanketter (se Bil 4).
Hos dem som använt BYGGVÄDER-prognoser har informa­
tionen i vissa fall kommit sent till platschefen 
(gäller ej BPA). Den har stannat på vägen centralt 
hos företaget (jfr avsnitt 4.1). Fyra av de 25 
användarna hade fått reda på verksamheten mer eller mindre 
av en ren slump.
Av icke användande platschefer har hälften fått den 
skriftliga information (kommer ihåg att de fått den) som 
sändes ut till medlemsföretagen och några hade hört om 
BYGGVÄDER men kände inte till verksamheten 1982. En 
dryg fjärdedel av icke användande platschefer kände 
inte alls till BYGGVÄDER.
Man kan konstatera att informationen till företagen i 
stort fungerat bra, men att man framledes bör söka något 
sätt att säkra att . företagen sprider informationen 
vidare till platscheferna. Alternativt kan man söka nå 
platscheferna direkt.

3 PROGNOSERNAS TILLFÖRLITLIGHET
I detta kapitel redovisas SMHI:s uppföljning av progno­
sernas tillförlitlighet. Uppföljningen omfattar vissa 
prognoser för nederbörd och temperatur"! ) .
Prognos och utfall av morgonprognoser för nederbörd 
under perioden visas i Tab 3.1. "I genomsnitt" ligger 
prognoserna rätt: Det totala förväntade antalet neder- 
bördstillfällen är 53, verkligt antal 52. För prog­
noserna med 20 procent eller högre sannolikhet för 
nederbörd är utfallet helt acceptabelt. Det förvän-
Prognoserad 
sannolikhet 
för nederbörd
Antal
utfärdade
prognoser
Antal till­
fällen med 
nederbörd
Förväntat 
antal till­
fällen med
(procent) nederbörd1 )
0 156 8 42)
10 40 8 4
20 26 4 5
30 16 3 5
40 9 3 4
50 8 2 4
60 8 4 5
70 9 6 6
80 6 4 5
90 6 5 5
100 6 5
52
6
53
1) Antal utfärdade prognoser gånger sannolikheten för
nederbörd, avrundat till heltal.
2) Med tolkningen att 0 procent täcker intervallet 0-5 
procent.
Tabell 3.1. Träffsäkerhet hos korta morgonprognoser 
för nederbörd (prognoser 06.40 för samma 
dag 07-09, 09-11 och 13-16)
1) I samband med försöket 1980-81 gjordes en mer om­
fattande uppföljning av prognosernas tillförlitlig­
het, se Eklind, R & C Wahlbin, 1982. BYGGVÄDER - 
Värdet av lokala väderprognoser för byggandet.
Stockholm: BFR (Rapport R19: 1982)
tade antalet nederbördstillfällen, givet visst antal 
prognoser, skiljer sig aldrig med mer än två från det 
verkliga antalet nederbördstillfällen. För 10-procent- 
prognoserna finns en viss tendens till underskattning 
av nederbördssannolikheten, liksom för O-prognoserna. 
Utfallet är i stort sett detsamma som under försöket 
1980-81, utom att då 1O-procentprognoserna överskat­
tade regnsannolikheten.
Prognos och utfall för korta eftermiddagsprognoser för 
nederbörd visas i Tab 3.2. "I genomsnitt" har man prog­
noserat något högt: Totalt antal förväntade tillfällen 
med nederbörd är 40, verkliga antalet 33. Utfallet för 
prognoser med olika nederbördssannolikheter är helt 
acceptabelt.
Prognoserad Antal
sannolikhet utfärdade
för nederbörd prognoser
(procent)
Antal
tillfällen 
med neder­
börd
Förväntat 
antal till­
fällen med 
nederbörd
0 106 3 3
10 33 4 3
20 17 5 3
30 14 6 4
40 10 1 4
50 4 1 2
60 5 1 3
70 1 1 1
80 9 5 7
90 7 4 6
100 4 4 4
33 40
Tabell 3.2. Träffsäkerhet hos korta eftermiddags­
prognoser för nederbörd (prognoser 
15.10 för kommande natt 16-07 samt 
kommande dag 07-12 och 12-06)
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Träffsäkerheten för långa eftermiddagsprognoser för 
nederbörd visas i Tab 3.3. Totala antalet förväntade 
tillfällen med nederbörd är 67, verkliga 70. Man har 
dock underskattat nederbördssannolikheten vid låga 
sannolikheter och överskattat vid högre.
Prognoserad 
sannolikhet 
för neder­
börd
(procent)
Antal ut­
färdade 
prognoser
Antal till­
fällen med 
nederbörd
Förväntat 
antal till­
fällen med 
nederbörd
0 125 17 3
10 34 3 3
20 32 9 6
30 15 7 5
40 11 5 4
50 12 6 6
60 16 6 10
70 10 5 7
80 8 3 6
90 11 7 10
100 7 2 7
70 67
Tab 3.3. Träffsäkerhet hos långa eftermiddagsprog- 
noser för nederbörd (prognoser 15.10 för 
kommande natt 19-07, kommande dag 07-19, 
nästkommande natt 19-07 och nästkommande 
dag 07-19)
Vissa t.émperaturprognosers träffsäkerhet sammanfattas 
i Tab 3.4. Träffsäkerheten är ungefär densamma som i 
försöket 1980-81. I medeltal var undre gränsen till­
räcklig i 68 procent av fallen, den övre i 79 procent 
av fallen. Liksom i försöket 1980-81 kan man konstatera 
en tendens att ge något snäva intervall. Om alla 
prognosintervall vidgats med 1 grad uppåt och nedåt, 
hade undre gränsen räckt i 83 procent av fallen, 
den övre i 92 procent.
Prognos avseende 
tidsintervallet
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Andel (procent ay fallen), då
Undre prognos - Övre prognos- 
gräns var till- gräns var till­
räckligt låg räckligt hög
07-09 79 91
09-11 59 85
11-13 59 83
13-16 66 82
16-07 79 55
Tabell 3.4. Träffsäkerhet hos vissa temperaturprog- 
noser.
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4 ANVÄNDNING AV PROGNOSERNA
4.1 Antal prognosdagar och prognoser
Antal dagar med minst en mottagen prognos visas i Tab 4.1. 
Hälften av användarna har ringt och fått minst en 
prognos 26 eller fler dagar, av de totalt möjliga 72 
dagarna. Medelvärdet är 31 dagar.
Antal dagar Andel (procent)
med minst en av användarna
mottagen prognos
0- 9 5
10-19 24
20-39 38
40- 33
100
Tabell 4.1 Antal dagar med minst en mottagen prognos 
för användare av BYGGVÄDER.
Antal mottagna prognoser per dag (för dagar med minst 
en mottagen prognos) varierar enl Tab 4.2. Knappt 
hälften av användarna har ett genomsnitt om två eller 
fler per dag. Sammantaget har användarna i genomsnitt 
mottagit 66 prognoser av totalt 288 möjliga under 
perioden, dvs har man tagit emot 23 procent av alla 
prognoser.
Antal dagar med minst en mottagen prognos uppvisar inga 
skillnader mellan byggen av olika storlek eller väder­
beroende. Antal mottagna prognoser, och antal prognoser 
per dag, visar däremot ett beroende av byggets storlek: 
Den "undre halvan", byggen om 15 mnkr eller mindre, 
har ett genomsnitt på 50 mottagna prognoser, medan de 
större har ett genomsnitt nära det dubbla (95).
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Genomsnittligt antal 
prognoser per dag 
(med minst en mottagen 
prognos)
Andel (procent) 
av användarna
1.00-1.49 28
1.50-1.99 28
2.00-2.99 28
3.00- 17
100
Tabell 4.2 Antal prognoser per dag för användare av 
BYGGVÄDER.
Den exakta fördelningen av mottagna prognoser har under­
sökts för de användare som sparat ifyllda prognos­
blanketter. Fördelningen av dessa byggen framgår av 
Tab 4.3.
De sju uppgiftslämnarna bakom Tab 4.3 är inte utan vidare 
representativa för alla användare. Bl a har de genomsnitt­
ligt fler mottagna prognoser. De andelar som visas i 
Tab 4.3 kan troligen ses som högsta uppskattningar av 
motsvarande andelar i hela gruppen användare.
Man kan konstatera att de sju användarna kommit med i 
systemet så småningom under c:a en månads tid. Detta 
styrker att informationsspridningen inom byggföretagen 
ut till platschefer inte varit helt tillfredställande.
Tom vecka 10 har de sju användarna ringt mellan 40 
och 67 procent av alla möjliga tillfällen under en 
vecka. Den högsta andelen för något av de fyra prog­
nosslagen (också räknat under en vecka) är 76 procent.
Att fem av de sju ringt och erhållit om enskild prog­
nos är relativt vanligt.
Under de fem veckor som alla sju användarna använde 
BYGGVÄDER-systemet var morgonprognoserna "populärast".
De utnyttjades till nära 60 procent. De sena korta 
prognoserna utnyttjades till 50 procent; de två övriga 
lägre (Tab 4.3 b).
Uppgifterna ovan om utnyttjandet av systemet kan kopplas 
till svaren på frågan om man fått ringa flera gånger 
för att komma fram. I allmänhet har man svarat att det 
förekommit någon eller några gånger. Detta indikerar 
att systemet i Linköpingsområdet vid vissa tillfällen 
opererat nära realistiskt högsta antal användare, med 
det "anropsmönster" som användarna haft. Om samma 
mönster gäller också i andra regioner kan man dra slut­
satsen att c:a 25 användare per telefonsvarare är nära 
maximum - om man inte på något sätt styr anropstiderna.
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(a) Mottagna prognoser per vecka
Vecka Andel (procent) 
mottagna prognoser 
av maximalt möjligt 
antal
Antal 
användare 
som upp­
giften 
baseras på
2 (11.1-15.1) 67 4
3 (18.1-22.1) 50 4
4 (25.1-29.1 ) 66 5
5 ( 1.2- 5.2) 55 7
6 ( 8.2-12.2) 52 7
7 (15.2-19.2) 45 7
8 (22.2-26.2) 41 7
9 ( 1.3- 5.3) 50 7
10 ( 8.3-12.3) 42 7
11 (15.3-19.3) 33 7
12 (22.3-26.3) 26 7
13 (29.3- 6.4) 25 7
Vecka 14 och 15 har i huvudsak endast en av de sju 
användarna ringt
(b) Mottagna prognoser vid olika tillfällen under
dagen (vecka 5-9)
Prognostillfälle Andel (procent) 
mottagna prognoser 
av maximalt möjligt 
antal
06.40
12.30
15.10 kort 
15.10 lång
57
41
49
44
Tabell 4.3. Mottagna prognoser för vissa användare 1)
1) Uppgifter för sju användare som sparat alla ifyllda 
prognosblanketter. De sju har i genomsnitt fler 
mottagna prognoser än genomsnittet av alla an­
vändare. De sju kom med i systemet så småningom 
från starten vecka 1 till början av vecka 5.
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I enkäten till användarna ingick en bedömningsfråga om 
i vilken utsträckning man utnyttjat möjligheten att er­
hålla prognoser genom BYGGVÄDER-systemet. I en skala med 
ändpunkterna "I mycket liten grad" (1) och "Fullt ut så 
mycket som kan tänkas" (7) ligger bedömningarna ganska 
högt (Fig 4.4). Medelvärdet är 5.1 för alla användare.
Figur 4.4 Bedömt utnyttjande av BYGGVÄDER-systemet
Andel (procent) 
av användarna
medelvärde
50
Utnyttjande 
av möjligheten 
att få proqnoser 
genom BYGGVÄDER- 
systemet
7= Fullt 
utliten
utsträck­
ning
Man kan möjligen tolka fördelningen i Fig 4.4 så att 
det finns två skilda grupper av användare: En som 
(anser sig ha) använt möjligheten i stor utsträckning, 
och en som använt den i mindre utsträckning. Det finns 
dock inga skillnader mellan byggen av olika storlek 
eller väderberoende vad avser bedömt utnyttjande.
4.2 Användning i produktionen
I enkäten till användarna har användande platschefer 
uppskattat i vilken utsträckning man använt BYGGVÄDER- 
prognoser för ett antal specificerade ändamål. 
Bedömningen skulle göras relativt vad som varit tänk­
bart på resp bygge. Medelvärdena av svaren framgår 
av Fig 4.5.
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Figur 4.5 Användning av BYGGVÄDER-
prognoser i produktionen
Användning (Skala: 1=inte alls, 7=fullt ut)
i produktionen
3 4 5 6
I I I\
Beslut om täckning 
eller ej av gjut- 
klart
Beslut att gjuta/ej 
gjuta etc kommande 
dag
Allmän planering 
kommande dag
Beslut om inbyggnad/ 
värmning
Information till 
övriga, beredskap
Kontroll t ex av 
täckning
Beslut att gjuta/ej 
gjuta etc under dagen
Allmän planering 
under dagen
Skillnaderna mellan olika ändamål skall inte övertolkas. 
Man urskiljer ändock en "tätgrupp" av användningsom­
råden: Täckning av gjutklara arbeten, och beslut inför 
och allmän planering för kommande dag. Beslut och 
allmän planering för innevarande dag kommer däremot sist 
i rangordningen*).
Verkliga antalet åtgärder av olika slag har inte följts 
under perioden. I det tidigare försöket 1980-81 förde 
de fyra användarna noggranna anteckningar om använd­
ningen. Beslut om täckning/ej täckning dominerade, till­
sammans med kontroll av täckning. I det försöket fram­
kom inte den nu högt skattade användningen för beslut 
och allmän planering inför kommande dag.
1) Sannolikt är svaren färgade av hur ofta man använt för 
olika ändamål, dvs man har inte strikt bedömt relativt 
vad som varit tänkbart högsta utnyttjande.
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Alla användningsområden har analyserats map skillnader 
mellan användare av olika storlek och olika väderberoende. 
En stark tendens är att man på stora byggen anser sig ha 
använt BYGGVÄDER-prognoser som underlag för beslut om 
täckning i större utsträckning (relativt ^vad som varit 
möjligt) än på mindre byggen (medelvärden 6.0 resp 4.3). 
Det finns också en tendens att man på de gjutintensiva 
byggena i större utsträckning spritt information vidare 
på arbetsplatsen, men också att man där anser sig i 
mindre utsträckning ha använt BYGGVÄDER-prognoser som 
underlag för beslut och planering för såväl innevarande 
som kommande dag. Det senare är troligen en följd av 
den starkare låsningen av planeringen som ett "tätt" 
gjutprogram medför.
Vid fem av de 25 användande byggplatserna har man an­
vänt BYGGVÄDER-prognoser som underlag för väderpermit- 
teringar vid något eller några tillfällen. Vanligast är 
att man bestämt att nästa dag avvakta telefonbesked i 
bostaden. Andra former är att man bestämt att stanna 
hemma nästa dag eller ej vid arbetets slut för dagen, 
eller att man bestämt om man skall gå hem efter frukost 
eller ej. Vid en arbetsplats bestämdes förfarandet för 
sådana beslut vid samrådsmöte på arbetsplatsen.
4.3 Mönster i användningen
Bedömningen av användningen av BYGGVÄDER-prognoser i 
de åtta olika avseendena (Fig 4.5) hänger mer eller 
mindre samman. Så t ex kunde man vänta sig att om en 
platschef använt prognoserna i stor utsträckning för 
beslut under dagen har han också använt dem i stor 
utsträckning för allmän planering under dagen, och vice 
versa.
Hypotesen att det bakom användningen i de åtta olika 
avseendena finns ett mindre antal grundläggande "faktorer" 
har undersökts med s k faktoranalys. Tre starka faktorer 
framträder (Tab 4.6). Den första avspeglas i använd­
ning för täckning, inbyggnad och värmning, beslut för 
kommande dag och allmän planering för kommande dag. Har 
man högt värde på denna faktor tenderar man att använda 
BYGGVÄDER-prognoser i stor utsträckning för alla de 
fyra nämnda uppgifterna. Har man lågt värde tenderar 
man att inte använda prognoserna för de fyra områdena.
Det bör observeras att "stor" resp "liten" utsträck­
ning ses relativt genomsnittet för alla användare.
Motsvarande tolkning ges de två övriga faktorerna. De 
tre faktorerna kan "döpas" till
"Föregripande åtgärder och längre sikt"
"Allmän information och beredskap"
"Kontroll och kort sikt"
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Användning av 
BYGGVÄDER- 
prognoser i 
produktionen
1 )Laddning
2)Faktor 1 '
för
Faktor 2 Faktor 3
Beslut om täckning 
el. ej av gjutklart 0.64
Beslut att gjuta/ 
ej gjuta etc 
kommande dag
0.65
Allmän planering 
kommande dag
0.66
Beslut om inbygg- 
nad/värmning
0.93
Information till 
övriga, beredskap
0.76
Kontroll t ex av 
täckning
0.70
Beslut att gjuta/ej 
gjuta etc under 
dagen
0.64
Allmän planering 
under dagen
0.84
1) Endast laddningar större än 0.60 visas. Maximalt 
värde är 1.0. En laddning 1.0 betyder att an­
vändningsområdet helt är knutet till den bakom­
liggande faktorn. En laddning av 0.7_betyder att an­
vändningsområdet "till hälften" (0.7/ = 0.49) är 
knuten till faktorn. Allmänt sett är laddningarna i 
tabellen mycket höga.
2) Faktorernas numrering har inget att göra med i 
vilken utsträckning man utnyttjat BYGGVÄDER för de 
områden som ingår i faktorn, utan med hur stor del 
av skillnader mellan olika användare som faktorn 
förklarar.
Tabell 4.6 Faktorer bakom användning av BYGGVÄDER- 
prognoser i produktionen.
Sammanfattningsvis finns ett tydligt mönster i använd­
ningen av BYGGVÄDER-prognoser:
- Man tenderar att ha samma utnyttjande (högt, medel, 
lågt relativt genomsnittet) vad avser olika före­
byggande beslut och beslut för kommande dag. Obser­
vera att alla områden som ingår i faktorn ligger 
högt i användning jämfört med andra områden (Fig 4.5) 
Oberoende av ovanstående är man hög-, medel- eller 
låganvändare för information och allmän beredskap 
Oberoende av ovanstående är man hög-, medel- eller 
låganvändare för kontroll och användning under dagen
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4.4 Några användaråsikter
70 procent av användarna anser att den information de 
fick om BYGGVÄDER-systemet innan den löpande.driften 
startade var helt tillräcklig. Som framgått ovan 
(avsnitt 2.4 och 4.1) har informationen ej alltid nått 
platscheferna utan stannat på vägen i företaget.
Några platschefer hade gärna sett mer omfattande för­
handsinformation. Någon framförde åsikten att man tyd­
ligare borde'göras uppmärksam på att det kan föreligga 
systematiska lokala variationer (t ex i temperatur) 
i förhållande till prognosen. (Förhållandet finns 
nämnt för vind i SMHI:s informationsmaterial.)
80 procent av användarna anser att instruktionerna 
för användande varit helt tillräckliga. 60 procent 
anser att det inte varit några svårigheter att tolka 
och förstå. En tredjedel anser att man inte alltid 
hunnit med att anteckna (oräknat några dagar i början 
för inlärning). De främsta svårigheterna för tolkning 
och anteckning har legat i att olika telefonröster 
har använt olika uttryck, och läst olika snabbt och 
tydligt. Man föredrar en aning långsam takt. Det är 
viktigt att det är samma takt i hela meddelandet, att 
man t ex inte snabbar på läsningen vid slutet av en 
rad.
Övriga synpunkter är att prognoserna ej alltid funnits 
tillgängliga på utlovad tid. Enligt LBF:s uppföljning 
inträffade det vid ett dussin tillfällen att prog­
nosen lästs in för sent eller att något tekniskt fel 
uppstått. Någon efterlyste vindprognoser nattetid 
(19-07) inför t ex lyft av. takstolar och gavelspet­
sar .
Man är i stort sett nöjd med tiderna. Flera användare 
skulle dock helst se prognosen 15.10 tidigarelagd.
Man skulle då bättre hinna med att planera morgon­
dagens arbete och kunna t ex ändra betongbeställningar. 
Några preciserar till att man skulle vilja ha prog­
nosen c:a en timme tidigare.
När det gäller sättet att få prognosen -dvs att den 
lästes kodad och måste antecknas på prognosblanketten 
för att förstås - ställdes frågan om man skulle föredra 
att få den i klartext. Över 90 procent ansåg att det 
var bäst som det var: Det tog kortare tid och man såg 
ett värde i att tvingas skriva ned prognosen så att den 
fanns tillgänglig under dagen, och kunde spridas till 
andra.
5 VÄRDET AV PROGNOSERNA
I enkäten till användarna ombads dessa ge en snabb be­
dömning av värdet av BYGGVÄDER-prognoserna under den 
gångna perioden. Det bedömda värdet varierar, med en 
koncentration till 5 och 10 tkr. Medelvärdet är 6.9 tkr 
Man kan diskutera om skattningarna tenderar att vara 
för höga eller för låga. Undersökarnas bedömning är 
att de sannolikt är för låga, bl a av det skälet att 
det är lätt att underskatta summan av ett stort antal 
små värden, och att värdet av att få bekräftande prog­
noser som gör att man är säkrare än annars är svårt 
att "se".
I motsats till vad man kanske skulle tro varierar det 
bedömda värdet inte i större omfattning med byggets 
storlek eller väderkänslighet. Inte heller varierar 
värdet mycket med i vilken utsträckning man anser sig 
ha använt möjligheten att erhålla prognoser.
Värdet varierar däremot med antalet mottagna prognoser. 
Effekten kan genomsnittligt beskrivas med ekvationen1):
VÄRDE (tkr) = 2.0 + 0.065 ANTAL MOTTAGNA PROGNOSER
Enligt sambandet ovan ger maximalt antal mottagna 
prognoser - 288 st - ett värde om drygt 20 tkr.
Värdet av "ytterligare en prognos" är enligt sambandet 
i genomsnitt 65 tkr. Dessa värden bör dock ses som 
rena räkneexempel. Ekvationen skiljer inte mellan 
högvärda varningar för omslag och lågvärda bekräftel­
ser att vackert väder fortsätter.
Slutsatsen ur analysen ovan är att den faktiska an­
vändningen bestämmer värdet i långt större utsträck­
ning än byggets storlek eller väderkänslighet. 
Observera dock att sambandet gäller för användare, 
och att dessa jämfört med ickeanvändare är ganska 
homogena som grupp sett. Troligen är det medveten­
heten om vikten av väderinformation som bestämmer 
hur ofta man söker prognoser, och därmed värdet. En 
slutsats blir i så fall att det finns mycket stora 
skillnader mellan olika platschefer i denna insikt 
om värdet av väderprognoser. Sammanfattningsvis 
ligger troligen mycket av värdet i att göra det till 
rutin att ha prognoser tillgängliga.
1) Ekvationen är skattad med regressionsanalys.
Modellen är statistiskt säker, och har gott 
förklaringsvärde (R1 2=0.73, uppskattad standardav­
vikelse för koefficienten 0.014).
Om man antar att ett genomsnittligt användande bygge 
omsätter 1-2 mnkr per månad är värdet 1-2 promille av 
byggkostnaderna under den period verksamheten pågått.
I försöket 1980-81 konstaterades att sannolikt mindre 
än hälften av en potentiell besparing av 5 promille 
vore att hänföra till BYGGVÄDER-prognoser som de varit 
utformade i försöket.
Uppskattningarna i försöket 1980-81 och i den löpande 
driften 1982 stämmer alltså rätt väl överens. Detta är 
något förvånande med hänsyn till att de 25 användarna 
i stort sett endast beretts tillfälle att ringa, och 
i huvudsak själva fått komma underfund med hur prog­
noserna kan användas. I försöket 1980-81 fanns mycket 
närmare kontakter under försöksperioden. En slutsats är 
att inlärningsperioden för användningen av BYGGVÄDER- 
prognoser - hos den från början intresserade och med­
vetne - är ganska kort.
Nytto-kostnadskvoten (värdet dividerat med kostnaden) 
är för hela prognosområdet sammantaget c:a 7. Sett ur 
byggbranschens i regionen synvinkel har det alltså 
varit en mycket lönande affär att köpa BYGGVÄDER- 
prognoser. Det bör observeras att denna kvot är starkt 
beroende av hur många byggen som pågått i prognosom­
rådet, och av hur stor andel av dem som använt prog­
noserna. Kostnaden har ju varit oberoende av antalet 
faktiska användare.
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BILAGA 1. Prognosblankett.
BYGGVÄDERPROGNOSER för Linköping-Mjölby samt v:a och s:a Östergötland. 
Tel. 011-172010,172011 ......................dagen den / 198 .
4
imBt
^OT À1
Gällande Rad
Temp.
interv.
Sar noli
*
<nét
V
för
#
Sanno 
för s 
> 3cm
Likhet 
löfall 
> 10cm
Medelvind 
(riktning, 
hast m/s.)
Sanno 
för v 
> 8m/s
.ikhet 
incfcyar 
>15m/s
KÖLUMN a b c c e f a h i j k L
Pr oj nos
intalad 
kl 0640
07-09
09-11
11-13
13-16
1
2
3
4
KOLUMN a b c G e f 9 h i 3 k 1
KOMMENTAR V:A ÖSTERG
KOMENTAR S:A ÖSTERG
5
7
3
.
* V <7 > 3cm > 10cm > 8rn/s >15m/s
KOLUMN a b c d f 9 h i 1 k 1
Prognos 
intalad 
'<1 123d
13-16
?rei oro.:
3
-
KCL17-7J
.. _ .. ,_j  3 . - 1 Lj c g h i j k 1
Sannolikhet 
för vindbyar 
>15m/s
Medelvind 
(riktning 
hast m/s)
Sannolikhet 
för snöfall 
> 3cm >10cm
Sannolikhet förTemp. 
interv. > 8m/s
KOLUMN
I natt 
16-07Prognos
intalad I morgon
07-12
kl 15
12-16
KOWENTAR V:A ÖSTERG
KOMENTAR S:A ÖSTERG
> 10cm > 8m/s> 3cm
KOLUMN
Natten till
„ .dag. 19-02
...dag 07-19intalad
Natten till
.„dag 19-07kl 15
...dag 07-19 temp
3 0
B ILA G A 1 . F o r ts .
FÖ RK L A R IN G  T IL L  B Y G G V Ä P E R PR O G N O S E N
S an n o lik h e t 
fö r v in d b y a r  
>  8m /s  >15m/s
S an n o lik h e t  
fö r sn ö fa ll  
>  3 cm  > 1 0 cm
M ed e lv in d  
( r ik tn in g ,  
h a s t m /s .)
S a n n o lik h e t fö rT em p .
in te rv .G ä lla n d e
KOLjjMN
0 7 -0 9P ro g n o s
intalad
k l 0 6
1 3 -1 6
PmrpQnq$enm jm sfprit £cli m fa/nmccK OW EW TA R  V :  A  G S T E R G ,
Ne der 'bpßßßfi k C. *pJArßA .räeÜäVf . \ PÀ'.Yi'.
K tttŒ N T A R  S :A  Ö S T E PG ,
Sannolikheten i 
procent för snö-
under tidsinter-
Temp.interv. anger 
högsta resp lägsta 
temperatur under 
tidsintervallet.
Sannolikheten i 
procent för snö­
fall mer än 10 cm 
under tidsinter­
vallet
Sannolikheten för 
regn (•), snöfall (*), 
regnskurar ( (?), eller 
snöbyar i§) i procent 
under tidsintervallet.
Medelvindriktning 
väst <V>, nord (N,
samt medelvindhas-
tighet i m/s
S an n o lik h e ten  
fö r v in d b y a r  
ö v e r d  m /s re s .
15 m/s under ti*** 
intervailet. ___
P R O G N O SE N IN L Ä S E S K O LUM N V IS :
E x am p e l: B y g g v ä d e rp ro g n o s fö r L in k ö p in g  sam t sö d ra o c h  v ä s tra  Ö s te r ­
g ö tla n d . P ro g n o s in ta la d  0 6 4 0 .
T em p e ra tu r  in te rv a ll 0 t i l l -1 , + 1 t i l l 0 , 0 , -1 t i l l -2 .  
S a n n o lik h e t fö r c n o llo r . S an n o lik h e t fö r d 1 0 , 3 0 , 6 0 , 3 0 .  
S a n n o lik h e t fö r e  n o llo r . S an n o lik h e t fö r f n o llo r . S an n o ­
l ik h e t fö r £  °i ,0 ' 3 0 < 1 0 - S a n n o lik h e t fö r h 0 , 0 , 1 0 , 0 .  
V in d  S I , SO  3 , SO  5 , SO  5 . S an n o lik h e t fö r k 0 , 1 0 , 6 0 , 5 0 .  
S a n n o lik h e t fö r 1^ 0 , 0 , 1 0 , 0 .
Kommentar västra Östergötland: Prognosen i s to r t se tt sam m a . 
Kommentar sö d ra  Östergötland: Nederbördsrisken störst mellan 
kl 09-11.
BILAGA 2. Intervjuguide för personliga intervjuer och 
telefonintervjuer.
0 ska 0 ska ej ha enkät
0 ska 0 ska ej ha "dagblad"
<■ »
SURVEY AV MOTTAGARE AV BYGGVÄDER-BLANKETTER 
Datum : Utförd av :
Byggplats :
Företag : Rlatschef :
Intervjuad (om annan än platschef):
Enkätadress :
(INLEDNING)
Överhuvud använt BYGGVÄDER-prognoser? 0 ja 0 nej 
Qm nej: Varför ej? 0 ej väderkänslig 0 för bra väder
Annat :
Bygget, väderkänslighet
0 Nybygge 0 Ombyggnad Antal huskroppar :
Typ :
Ungefärlig kostnad :
Ungefär när? Temperaturgränser?
Gjutna bottenplattor 0 ja
Platsgjutna stomväggar 0
Platsgjutna valv 0
Murning 0
Pappläggning 0
Annat väderkänsligt :
Väderöverraskn i perioden? : 
(för anv: prognosmissar)
0 nej 
0 
0 
0 
0
Användning
0 alltid 0 oftast 0 
0 aldrig
Kommentar:
ofta 0 ibland 0 sällan
ICKE ANVÄNDARE Hur gjorde Du innan
HUR GÖR DU BYGGVÄDER?:
IDAG?
(AVSLUTA) Oftare med
BYGGVÄDER?:
Skillnad med/utan 
BYGGVÄDER?:
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Oiri BYGÆVADh'R—rut tnor rom
Information ran systemet/rutiner tillräcklig Oja Onja Onej 
Specifikt/mer om :
Instruktionerna tillräckliga? Oja Onja Onej
Specifikt:
Svårigheter förstå/tolka, oklarheter Oja Onja Onej
Specifikt?:
Hunnit med att anteckna? 
Specifikt?:
Åtgärder
Exempel på specifika åtgärder? 
0 särskilt info ut 
0 höjd beredskap
0 täcka 
0 värma
0 väderpermittering
Diverse
Specifika åsikter, synpunkter 
Tid på dagen:
Oja Onja Onej
0 kontroll täckning 
0 alternativa arbeten 
planerades 
0 inte täcka
0 omdisponering av arbete 
0 :
önskemål
Prognosinnehåll:
Presentationssätt 
(t ex mer klartext):
Annat:
Har Du sparat prognosblanketterna ifyllda? 0 ja 0 nej 
(om ja, spar dem lite till!)
För användare: Enkät följer.....  (AVSLUTA)
Enkätadress (sid 1)
(TACK!)
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BILAGA 3. Enkät till användare av BYGGVÄDER-prognoser.
LINKÖPINGS BYGGMÄSTAREFÖRENING
Till/
De aom använt sig av BYGGVÄDER-prognoser byggvintem 
1982 bland våra medlemsföretag samt BPA
SI§J6_SIÇÇÇÎ_ï_yïyÂRDERINGEN_Ay_BYGGVÂDÇR=VEggS$MHETgy
Som Du vet pågår en utvärdering av BYGGVÄDER-verksamheten. Du har redan 
prêtât BYGGVÄDER med Clas Wahlbin, antingen vid personligt sammanträffande 
eller per telefon. Han nämnde di, att det aiata ateget i utvärderingen var, 
ett Du skulle fâ en enkät med några ytterligare frågor. Här kommer den.
Vi ber Dig att akicka tillbaka den ifyllda enkäten till oaa.
Med hälsning och tack för Din hjälp! 
LINKÖPINGS BYGGMÄSTAREFÖRENING
Lara Nilsson 
Drottninggatan 28/ 
582 25 LINKÖPING
PS
Alla företag, som deltagit i verksamheten kommer att få en aammanfatt 
ningen ev utvärderingen. Om Du vill ha ett eget exemplar av samman­
fattningen, akrlv di Ditt namn och adreee pi eieta eldan av enkäten.
DS
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Denna sida ingick i enkäten endast till de användare 
som vid telefonintervju uppgett att de sparat ifyllda 
prognosblad. Vid personliga intervjuer fyllde under­
sökaren i sidan om ifyllda prognosblad fanns till­
gängliga .
8B a» t>«r «Mt* UjUd« grogioabladî Skull. Du vilja ta i*n tid dat tar att bllddra 
tmoa grogaoahladan oeh aarhara vilka prognoa.r Du har ringt o«* aatacknatt Matkara 
és sas* Du aatacknat ganoa att kry no c i ringarna (0) h.'r na dan i
Mån Tis Ons Tor Fre
VI Datum 
Prognos
4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
-06.40 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0
*15.lOlång 0 0 0 0
V2 Datum 
Prognos
11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
VI Datum 
Prognos
18.1 19.1 20.1 21.1 22.1
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
V4 Datum 
Prognos
25.1 26.1 27.1 28.1 29.1
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
VS Datum 
Prognos
1.2 2.2 3.2 4.2 5.2
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
Vt Datum 
Prognos
8.2 9.2 10.2 11.2 12.2
-06.40 0 0 0 ‘ 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
Vi Datum 
Pfognos
15.2 16.2 17.2 18.2 19.2
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
Vt Datum 
Prognos
22.2 23.2 24.2 25.2 26.2
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 •
-15.lOlång 0 0 0 0 0
Mån Tis Ons Tor Ff«
V9 Datum 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3
Prognos
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
V10 Datum 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3
Prognos
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
Vll Datum 15.3 16.3 17.3 18.3 lf.3
Prognos
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
V12 Datum 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3
Prognos
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0 0
VI3 Datum 29.3 30.3 31.3 1.4 2.4
Prognos
-06.40 0 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0 0
-15. lOlång 0 0 0 0 0
V14 Datum 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Prognos
-06.40 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0
-15.lOkort 0 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0
V15 Datum 12.4 13.4 14.4 15.4 16.4
Prognos
-06.40 0 0 0 0
-12.30 0 0 0 0
-15.lOkort Ü 0 0 0
-15.lOlång 0 0 0 0
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BILAGA 3. Forts.
PÅMINNELSEBREV
C,
LINKÖPINGS BYGG MÄSTARE FÖR EN IN#
Till/
Do nom .'invänt nig ;iv B YGnV/iDfR-progno; jer byggvintern 
1982 bland våra medlemnförteg samt BPA
SISTA STEGET_l_yiyÄRDERINCl_:N_Ay BYnCVÄgER-yERKSAMyillN
1982-03-17 skickade vi en enkät till Dig, som vi bad Dig skicka tillbaka 
till oss. Eftersom vi inte har hört något från Dig förmodar vi, att en­
käten kommit åt sidan. Du får därför en ny, som vi ber Dig att snarast 
skiccka tillbaka till oss.
Med hälsning och tack för Din hjälp! 
LINKÖPINGS BYGCMÄSUREFÖBCNWKL 
Lurs Hilsson
s u Ar
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BILAGA 4. Informationsmaterial i utskick till
byggföretag inför starten av verksamheten.
Avtal har träffats mellan SMHI oeh Linköpings 
byggmästareförening om BYGGVÄDER-samarbete.
Prognosverksamheten startar den 4 januari och 
varar till den 15 april. Prognoserna avser en 
lokal prognos för Linköpingsområdet ner mot Mjölby 
samt speciella kommentarer för västra och södra 
Östergötland. Prognoserna intalas på tfn-svarare- 
011-172010 samt 011-172011.
Nya intalningar sker 0640,1230 samt kl 1510.
Ev korrigeringar kan Komma att ske under dagen.
Blanketter och handledning distribueras vidare till 
era byggarbetsplatser inom Linköpings byggmästare­
förenings upptagningsområde.
Utan SMHIs medgivande får inte blanketter eller 
prognoser distribueras vidare till andra intressenter 
än de som bygger inom prognosområdet och är medlemmar 
i Linköpings byggmästareförening. (BPA i sydvästra 
Östergötland är också med i samarbetet).
Önskas fler blanketter kan de rekvireras från 
Rolf Eklind SMHI Box 923 601 19 NORRKÖPING som 
också står till .tjänst vid ev frågor
Deltagande företag kan också efter speciell överens­
kommelse erhålla prognoserna via Telefax, få ringa 
meteorologen direkt eller bli uppringd då något för 
byggandet dramatiskt väder närmar sig.Väderutvecklingen 
kommer kontinuerligt att följas med väderradar.
Med förhoppning om stor nytta med BYGGVÄDER-prognoserna
Rolf Eklind
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3YGGVÄDER - handledning för platschefer och andra
Denna handledning bygger på de erfarenheter vi fick under 
BYGGVÄDER-försöket. Troligen kommer ni att finna ytterligare 
användningsområden där BYGGVÄDER-prognoserna underlättar ert 
arbete. Ett maximalt utnyttjande kan medföra stora besparingar 
Kvaliteten på prognoserna var mycket hög under försöket och 
vår förhoppning är att de skall kunna bli ännu bättre.
Ju oftare ni ringer efter prognosen desto bättre nytta har ni 
av den. Ta därför till vana att ringa varje dag och inte bara 
när behovet är akut.
Sannolikhetsprognoser
Sannolikhetsprognosen anger den väntade risken för att neder­
börd eller kraftiga vindbyar skall inträffa. Ex.vis; om 
prognosen säger 10 procents risk för snö så skall det bara 
komma snö i 10 fall av 100. I det avslutade BYGGVÄDER-försöket 
blev det bara snö i 5 fall av 100. Resultatet av sannolikhets- 
prognoserna framgår ur tabellen nedan.
Prognos I
(procent ) j
Inträffat 
(procent)
Prognos 1
(procent) j
Inträffat 
(procent)
1
0 i 5 60 1 5 5
10 5 70 56
20 ; 21 80 72
30 33 90 ! 79
40 48 100 86
50 !
11
41
Observera att resultaten ovan och kolumnerna c, d, e 
och f gäller nederbörd över huvudtaget, d v s även för 
mvcket små mängder.
1) På prognosblanketten
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Täckning eller ej före gjutning
Genom att maximalt utnyttja sannolikhetsprognoserna för neder­
börd kan man på de "gjutintensiva" arbetsplatserna spara upp 
mot 1 promille av totala omsättningen under byggvintern genom 
att låta bli att täcka. Genom att ta reda på förhållandet 
mellan vad det kostar att täcka och vad det kostar att få 
bort snö och is ka.n ni maximera vinsten.
I de allra flesta fall- kan man låta bli atr täcka vid 
sannolikhetsvärden för snö (x och^ ) på 0 och 10 procent.
I vissa fall även vid 20 resp 30 procent då "röjnings- 
kostnaden" bara är 3 reso 2 gånger så stor som täcknings- 
kostnaden.
En tabell som närmare beskriver hur man får maximal vinst 
med att låta bli att täcka kan rekvireras från Rolf Eklind 
på SMHI.
Vid avgörandet täcka eller ej måste hänsyn tas till risken 
för snöfall mer än 3 cm. Är denna 0 eller 10 procent kan 
man ibland låta bli att täcka även vid högre sannolikheter 
för och y .
Täckning och uppvärmning efter gjutning
Lat temperaturprognosen styra era beslut om upovärmningsgrad! 
Under 3YGGVÄDER-försöket visade det sig att meteorologen i 
allmänhet angav för snäva temperaturintervall. Lägg till ett 
par grader "åt det kalla hållet" på de prognoserade tempera­
turerna! Prognosen får då en hög "träffsäkerhet" och ni kan 
med hjälp av den avgöra bvggtork, fläkt, bara täcka eller 
rent av låta bli täckning.
Betongens K-värde
Temperaturprognosen kan vara till stor hjälp vid val av K-värde. 
Kranar
Vinden är svår att prognosera då den har stora lokala varia­
tioner. Gränserna 8 m/s, och 15 m/s i byarna gäller för öppna 
och helt oskyddade platser. Flede1vinden (riktning och hastig­
het) anger vinden i medeltal under 10 minuter på'10 m höjd."
Då de lokala variationerna är stora måste ni lära er hur vin­
den är på din arbetsplats jämfört med prognosen. Vid höga 
sannolikheter (80, 90 eller 100 procent) för byar över 15 m/s 
torde risken för kranstopp vara betydande. Om risk finns för 
stormbyar anges detta extra i prognosen.
Murning eller ej
Låt temperaturprognosen avgöra, men ta hänsyn till medel­
vindens köldeffekter.
BILAGA 4. Forts.
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Förfrysnfngsrisk
Tabellen nedan anger vindens köldeffekter mot bar hud. 
Den visar motsvarande köldtemperaturen vid vindstilla.
Vindhastighet 
i m/s -5
Temoeraturen i grader 
-10 ' -15 -20 -25
-30-
Lugnt -5 -10 -15 -20 -25 -30
2 . 2 -7 -12 -17 -23 -2 8 -33
4 . 5 -14 -20 -26 -32 -3 8 -44
6 . 7 -17 -25 -32 -38 -45 -52
3 . 9 -21 -28 -36 -42 -49 -57
11.2 -23 -31 -38 -45 -S3 -60
13.4 -25 -33 -41 -48 -56 -i 3
15.6 -26 -34 -42 -49 - 5 7 - 6 5
17 . 9 -27- -35 -43 -51 -59 -65
20.1 -28: -36 -43 -52 -5 9 -67
Ökande fara 
f ör frv s n i n çr
f ör1 Stor fara för 
f örfrvs nin?
Snöröjning
Sannolikheten för större snömängder kan bl a användas till att 
ha extra hög beredskap för snöröjning innan arbetsdagens börjar
Vindriktning och vindhastighet är i allmänhet ointressanta 
under natten och har undantagits i BYGGVÄDRET. Dessa läses 
på telefonsvararen som X. (Risken för vindhast ishet över 
IS m/s utläses dock). Om önskemål finns för vindprognos även 
nattetid är detta möjligt.
önskas fler blanketter kan de rekvireras från Rolf Eklind, 
3ox 923, 601 19 Norrköping som också står till förfogande 
vid ev frågor eller andra synounkter från er.
f
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